

## 【天塩町】 令和6年度 建設等工事の発注見通し

令和6年4月1日

整理番号	工事の名称	場所	施設所管課	工期(当初)		種別(工種)	工事概要		入札及び契約の方法	金額区分	入札を行う時期	
				着手	完成		当初	変更			当初	変更(実施)
1	円山東5線横断管改修工事	字オヌプナイ	建設課	4月	8月	土木一式	高圧ポリエチレン管 直径φ900延長15m					
2	山手裏通6丁目側溝改修工事	山手裏通6丁目	建設課	4月	8月	土木一式	U型側溝 延長 40m					
3	雄信内22号線22号橋補修工事	字オヌプナイ	建設課	6月	12月	土木一式	高欄塗装塗替工・地覆補修工					
4	更岸5線7号橋補修工事	字更岸	建設課	6月	12月	土木一式	塗装塗替工・断面修復工・伸縮装置取替工					
5	雄信内7線沢線7線1号橋補修工事	字オヌプナイ	建設課	6月	12月	土木一式	塗装塗替工・支承モルタル補修工・地覆補修工					
6	道路区画線引工事	町内一円	建設課	6月	8月	塗装	実線4,200m、破線2,100m					
7	防雪柵取付取外工事(1工区)	字更岸	建設課	11月	3月	土木一式	設置箇所:5箇所 施工延長:500m					
8	防雪柵取付取外工事(2工区)	字更岸	建設課	11月	3月	土木一式	設置箇所:5箇所 施工延長:500m					
9	トウツナイ川横断管改修工事	字更岸	建設課	4月	8月	土木一式	コルゲートパイプ 直径2,300mm 延長8m					
10	量水器取替工事	天塩町 字サラキシ	建設課	4月	11月	管	量水器取替工事 φ13mm 159個 φ20mm 59個					
11	市街地区管路更新工事	天塩町 給水区域内	建設課	5月	11月	管	配水管DCIP-GXφ250mmL=198.7mm 送水管HPPEφ200L=176.6m PCIP-GX L=23.3m					
12	泉源浄水場光ケーブル移設工事	天塩町 オヌプナイ	建設課	6月	12月		光ケーブル移設延長200m					
13	更岸第2取水ポンプ場地下水源工事	天塩町 字サラキシ	建設課	6月	10月		掘削口径φ350mm 仕上げ口径φ200mm主材質sus200A 深長150m					
14	天塩クリーンセンター電気設備更新工事	字川口	建設課	6月~7月	3月	電気	柱上気中開閉器・計装盤					
15	南開団地2号棟改修工事	字天塩3671番地 の1	建設課	6月	12月	建築	1棟18戸 屋根及び外壁、一部排水設備の改修					
16	保健師住宅屋根改修工事	字更岸1128番地 の24	建設課	6月	8月	屋根	屋根蟻掛け葺き:94.2㎡ 屋根蟻繕け葺き急勾配:57.7㎡					
17	ファミリースポーツセンター屋上防水改修工事	字川口5702番地 の1	建設課	6月	8月	防水	アスファルト防水:平場558㎡ :立上り部52.7㎡ パラペット用笠木:91.5m					
18	市街地区管路更新工事(サラキナイ横断管)	天塩町 サラキシ	建設課	5月	10月	管	送水管HPPEφ200 L=112.0m HPPEφ150 L=93.9					